

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۱	تشکیل ستاد و گروه های کاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰	۱۳۸۸/۰۱/۲۵	۱۳۸۸/۰۱/۲۵		
۲	بهنگام رسانی نقشه های شهری و روستایی	۱۳۸۹/۰۱/۰۵	۱۳۹۰/۰۲/۳۱		استان
۳	نظارت و کنترل فنی بهنگام رسانی نقشه های شهری و روستایی	۱۳۸۹/۰۱/۰۵	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	ردیف ۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۴	پیش بینی بودجه مورد نیاز سرشماری و دفاع از تصویب آن در معاونت نظارت راهبردی	۱۳۸۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	ردیف ۱۰	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۵	مطالعه و بررسی برای تهیه طرح آموزش	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۳۱		گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۶	جمع بندی محورهای آزمایش	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۱		گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۷	پیشنهاد تعیین روش اجرایی سرشماری	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	ردیف ۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۸	طراحی لوگوی سرشماری	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۰		گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۹	مطالعه و بررسی محورهای آزمایش سرشماری ۸۹	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۰		گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۱۰	تهیه و مبادله موافقتنامه سرشماری	۱۳۸۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۱		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۱۱	هماهنگی برنامه زمانی کمیته فرم ها با سایر کمیته ها	۱۳۸۹/۱۱/۰۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۵		گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۱۲	تهیه الگو و دستور العمل و خلاصه یافته های جداول نشریه کلی نتایج سرشماری	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۰		گروه تهیه طرح - کمیته جداول و تدوین نشریات
۱۳	بررسی نیازهای آماری اعلام شده توسط دستگاه ها	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۳۰		گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۱۴	نهایی شدن لوگوی سرشماری	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	ردیف ۸	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۵	تصمیم گیری نهایی در مورد اقلام سرشماری	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۱۳۸۹/۰۱/۲۵	ردیف ۹ و ۱۳	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۱۶	نهایی کردن روش پردازش و نحوه اجرای آن	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	-	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۷	بررسی نتایج نظر سنجی و تعیین فعالیت های تبلیغاتی	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۳۰		گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۸	اعمال تغییرات تقسیمات کشوری بر روی نقشه های آماری و بهنگام سازی فایل جغرافیایی توسط استان	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	ردیف ۲	استان
۱۹	ارایه پیشنهاد برای چارت سرشماری	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۵		گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۲۰	تعیین راهنمای درج شغل و فعالیت محل کار با توجه به نرم افزار کد گذاری	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۰		گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۲۱	برگزاری مناقصه خرید نرم افزار و سخت افزار	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	ردیف ۲۸ و ۴۳	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۲۲	تهیه نرم افزار فایل جغرافیایی و حوزه بندی	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۸		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۲۳	کنترل اعمال تغییرات تقسیمات کشوری بر روی نقشه های آماری و بهنگام سازی فایل جغرافیایی و تهیه فایل جغرافیایی قبل از حوزه بندی	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۱۸ و ۲۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۲۴	تهیه گردش عملیات پردازش و استخراج و طرح کنترل فنی	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	ردیف ۱۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته سیستم و کمیته استخراج
۲۵	تهیه ی کلیات طرح پردازش داده ها و گردش عملیات	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	ردیف ۱۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۶	تعیین روش نهایی نحوه ی کدگذاری	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	ردیف ۱۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۷	تهیه پیش نویس نمودار سازمان اجرای سرشماری	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	ردیف ۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۸	نهایی کردن روش استخراج	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۸		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۲۹	ارائه گزارش جمع بندی محورهای آزمایش در گروه تهیه طرح و آموزش و گروه تلفیق	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۵		گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۳۰	تکمیل فهرست طبقه بندی های برای کدگذاری با استفاده از روش CAC	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱		گروه تهیه طرح - کمیته طبقه بندی ها
۳۱	تهیه دستورالعمل سرشماری خانوارهای غایب	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۱۳۸۹/۰۱/۳۰		گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۳۲	طراحی نهایی نمودار اجرایی سرشماری	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	ردیف ۲۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۳۳	بررسی و تعیین ویژگی های سخت افزاری و مکانی پردازش داده ها	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	ردیف ۲۵	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۴	تعیین نوع و برآورد رده های پردازش	۱۳۸۹/۱۲/۱۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	ردیف ۳۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۵	تهیه الگو و دستور العمل جداول نشریه شناسنامه بخش ها و فرهنگ آبادی ها	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	ردیف ۳۹	گروه تهیه طرح - کمیته جداول و تدوین نشریات
۳۶	تهیه کلیات طرح استخراج (جانهی و جدول گیری) و گردش عملیات	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۳۷	تعیین اقلام آماری فرم فهرست برداری	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	ردیف ۱۵	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۳۸	تعیین اقلام آماری پرسشنامه خانوار	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	ردیف ۱۵	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۳۹	تعیین اقلام آماری فرم شناسنامه آبادی	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	ردیف ۱۵	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۴۰	تعیین اقلام آماری فرم خانوارهای موسسه ای	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	ردیف ۱۵	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۴۱	تهیه ی تعاریف و مفاهیم اقلام آماری	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	ردیف ۳۷ لغایت ۴۰	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۴۲	بررسی نتایج آزمایش بازشماری، جمع بندی یافته ها و نهایی کردن طرح بازشماری (شامل اهداف کلی و تفصیلی، روش ها، تعاریف و مفاهیم، الگوی جداول نهایی)	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۹		گروه تهیه طرح- کمیته بازشماری
۴۳	تهیه مشخصات فنی تجهیزات، تامین و آماده سازی سخت افزارها، برقراری شبکه و خطوط ارتباطی	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	ردیف ۱۴۱،۱۱۰،۴۹	گروه فناوری اطلاعات - کمیته پشتیبانی فنی
۴۴	تهیه راهنمای کنترل جداول	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۱۳۹۰/۰۳/۱۵		گروه تهیه طرح- کمیته جداول و تدوین نشریات
۴۵	تهیه نسخه مقدماتی طرح آموزش	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۴		گروه تهیه طرح- کمیته آموزش
۴۶	تعیین طبقه بندی دوره و مدرک تحصیلی	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۵		گروه تهیه طرح- کمیته طبقه بندی ها
۴۷	استخراج کلید واژه طبقه بندی ها جهت استفاده در نرم افزار کدگذاری ماشینی	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱		گروه تهیه طرح- کمیته طبقه بندی ها
۴۸	تهیه طرح ادیت و جانپی	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۳۱		گروه تهیه طرح- کمیته ادیت و جانپی
۴۹	برگزاری مناقصه نهایی شده شرکت ICR	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	ردیف ۲۸	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۵۰	دریافت فهرست اقلام ملزومات سرشماری به همراه مشخصات نمونه	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۱	ردیف ۳۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۵۱	تهیه نمونه پیشنهادی ملزومات سرشماری و اخذ تاییدیه از گروه مربوطه	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۱	ردیف ۵۰	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۵۲	بررسی و تعیین روش اصلاح فایل جغرافیایی در حین و پس از اجرا و در حین پردازش	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۵		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۵۳	تهیه دستورالعمل های تولید نرم افزارهای پردازش و استخراج سرشماری	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱		گروه فناوری اطلاعات - کمیته سیستم و کمیته استخراج
۵۴	طراحی فرم ها و برچسب ها	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	ردیف ۳۴	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۵۵	تهیه ی سازمان اجرای پردازش	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	ردیف ۳۴	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۵۶	تهیه ی شرح خدمات تولید نرم افزارهای پردازش سرشماری و بازشماری	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	ردیف ۲۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۵۷	ارائه نهایی طرح نظارت	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۴،۶۶،۶۵،۱۵۷،۱۲۰،۱۰	گروه نظارت و ارزیابی
۵۸	کنترل الگو و دستور العمل جداول نشریه تفصیلی بر اساس نتایج آزمایش	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	ردیف ۴۴	گروه تهیه طرح- کمیته جداول و تدوین نشریات
۵۹	بررسی و تعیین فعالیت های گروه ها	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۵		دبیر خانه ستاد سرشماری
۶۰	هماهنگی جمع بندی و تلفیق برنامه زمانی سرشماری	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۰		دبیر خانه ستاد سرشماری

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۶۱	دریافت نکات لازم برای درج شغل و فعالیت محل کار با توجه به نرم افزار کد گذاری	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۰		گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۶۲	دریافت و بررسی راهنمای مربوط به بخش راهنمای نقشه و اصلاح آن و نکات و توصیه های کلی در ارتباط با فرم های سرشماری ارائه شده از سوی کمیته نقشه های آماری و کمیته طراحی سیستم	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	ردیف ۱۳۸ و ۹۵	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۶۳	تهیه راهنمای سرشماری از خانوارهای دیپلمات خارج از کشور	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۰		گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۶۴	دریافت سایر فایل های مربوط به بخش های مختلف راهنماها (فرم های مربوط به بسته بندی مدارک، فرم ۶۵۴، فرم ۵۰۴، ۵۰۷، ۵۰۸، و)	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	ردیف ۵۴	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۶۵	تهیه ی راهنمای مامور	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	ردیف ۱۳۸، ۹۵، ۶۸	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۶۶	تهیه راهنمای بازیبن	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	ردیف ۶۵	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۶۷	طراحی فرم فهرست برداری	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	ردیف ۳۷	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۶۸	طراحی فرم پرسشنامه خانوار	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	ردیف ۳۸	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۶۹	طراحی فرم شناسنامه آبادی	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	ردیف ۳۹	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۷۰	طراحی فرم خانوارهای موسسه ای	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	ردیف ۴۰	گروه تهیه طرح - کمیته فرم ها و راهنماها
۷۱	دریافت نیازهای آموزشی گردهمایی ها و دوره های آموزشی	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	ردیف ۱۰۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۷۲	پشتیبانی و بهینه سازی سیستم مکانیزه مستندسازی	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰		دبیر خانه ستاد سرشماری
۷۳	برآورد بودجه آموزشی	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	ردیف ۴۵	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۷۴	تهیه طرح جامع تبلیغات	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	ردیف ۱۷	گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات
۷۵	طراحی سربرگ، پاکت و مهر سرشماری	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	ردیف ۱۴ و ۱۷	گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات
۷۶	همکاری در برگزاری مناقصه های مربوطه	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	ردیف ۴۹ و ۲۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی و گروه فناوری اطلاعات
۷۷	تهیه و تنظیم شرح وظایف ناظرین	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۸۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۷۸	تهیه راهنمای اداری، مالی و پشتیبانی تهیه و تنظیم دستورالعملها و فرمهای مربوطه	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	ردیف ۳۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۷۹	ارایه راهکار های قانونی درخصوص برگزاری مناقصات خریدهای مربوط به ملزومات سرشماری و کنترل مدارک مربوط وارسال آن به کمیته سازماندهی و تدارکات	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۱		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۸۰	تهیه شرح وظایف رده های سازمان اجرایی	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۳۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۸۱	تعیین ویژگیهای رده های سازمان اجرایی و منابع جذب	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۸۰	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۸۲	اخذ و برآورد حجم چاپی فرمها و دستورالعمل	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۳۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۸۳	برگزاری مناقصه های مربوطه	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	ردیف ۷۸	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۸۴	دریافت اطلاعات پایه حوزه بندی (حجم حوزه ، روش حوزهبندی ، برآوردحوزه)	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	ردیف ۲۳ و ۱۸	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۸۵	راه اندازی وب سایت و تالار گفتگوی سرشماری و سایر ابزارهای اطلاع رسانی (sms, تلفن گویا و...)	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۱		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۸۶	مدیریت و پشتیبانی وب سایت و تالار گفتگوی سرشماری و ابزارهای پیش بینی شده ی اطلاع رسانی	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۸۷	آماده سازی، راه اندازی و پشتیبانی مرکز پردازش داده سرشماری و ستادهای تعریف شده	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۱۰۸، ۴ و تعیین محل پرد	گروه فناوری اطلاعات - کمیته پشتیبانی فنی
۸۸	تدوین و اجرا و نظارت بر سیاست های امنیت اطلاعات و شبکه های تعریف شده	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸		گروه فناوری اطلاعات - کمیته پشتیبانی فنی
۸۹	ارایه نسخه مقدماتی طرح آموزش	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	ردیف ۷۳ و ۴۵	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۹۰	تهیه فلوجارت های ادیت موضوع برخط سوالات منتخب فرم ۴ (پرسشنامه آبادی) و فرم ۲ و ۳ (خانوارهای معمولی ساکن، گروهی، موسسه ای و غیر ساکن)	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	ردیف ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته ادیت و جانهی
۹۱	تهیه فلوجارت های ادیت و جانهی برای فرم های ۲، ۳ و ۴ (خانوار و آبادی)	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	ردیف ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته ادیت و جانهی
۹۲	طراحی ادیت اتوماتیک	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	ردیف ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته ادیت و جانهی
۹۳	تهیه دستورالعمل ادیت موضوعی برخط	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	ردیف ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته ادیت و جانهی
۹۴	برآورد نیروی انسانی و خودرو به تفکیک استان و شهرستان	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۳۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۹۵	تهیه راهنمای استفاده از نقشه و اصلاح آن در عملیات میدانی جهت درج در راهنمای مامور سرشماری	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۵		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۹۶	تهیه الگو و دستور العمل نشریه جمعیت شهر ها	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۶		گروه تهیه طرح - کمیته جداول و تدوین نشریات

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۹۷	نهایی کردن فرم ها و پرسشنامه های بازشماری و ارسال برای طراحی به صورت ICR	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۶۸ و ۴۲	گروه تهیه طرح- کمیته بازشماری
۹۸	موضوعات مربوط به طبقه بندی شامل فاکتور سنی کدهای مربوط به مشاغل باسواد، هماهنگی کدهای دوره با رشته، کدهای نامشخص شهر و آبادی، کشور و ...	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱		گروه تهیه طرح- کمیته طبقه بندی، کمیته ادیت و جانمایی
۹۹	اخذ تخصیص سرشماری از معاونت برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۱۰	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۱۰۰	دستور ابلاغ فرمان رییس محترم جمهور درمورد اجرای سرشماری	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۰		دبیر خانه ستاد سرشماری
۱۰۱	نهایی سازی طرح آموزش	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	ردیف ۸۹	گروه تهیه طرح- کمیته آموزش
۱۰۲	تهیه فیلم آموزشی	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ردیف ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح- کمیته آموزش
۱۰۳	تهیه پیش نویس مجموعه کدهای سرشماری	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	ردیف ۴۷	گروه تهیه طرح- کمیته طبقه بندی ها
۱۰۴	شناسایی شرکت های صلاحیت دار و عقد قرارداد جهت تهیه تیزرها، فیلم ها و آگهی های رادیو و تلویزیونی	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۱۱۶ و ۷۴	گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات و گروه تهیه طرح
۱۰۵	چاپ پوشه نقشه و ارسال آن به همراه ملزومات حوزه بندی به استان	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۸۴۵	گروه روابط عمومی تبلیغات و انتشارات و گروه سازماندهی و پشتیبانی
۱۰۶	تهیه و تأمین ملزومات سرشماری مطابق با ضوابط و مدارک اعلامی	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۵		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۰۷	اخذ مجوز گواهی نامه دوره آموزشی	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	ردیف ۱۰۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۰۸	برآورد و تعیین حجم کار، تجهیزات، ملزومات، نیروی انسانی و هزینه های پردازش و استخراج	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۵		گروه فناوری اطلاعات
۱۰۹	بروزرسانی وب سایت سرشماری	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۱۱۰	تعیین شرایط پردازش به منظور تعیین و برآورد تجهیزات سخت افزاری، ارتباطی و امنیتی مورد نیاز پردازش	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	ردیف ۷۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۱۱	تهیه ی آیین نامه مکاتبات سرشماری و تصویب ستاد	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱		دبیر خانه ستاد سرشماری
۱۱۲	تهیه تجهیزات و ملزومات آموزشی	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ردیف ۱۰۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۱۳	طراحی فرم های ICR سرشماری و کنترل	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	ردیف ۷۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۱۴	تهیه الگو و دستور العمل نشریه مناطق ۲۲ گانه شهر تهران	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۰/۰۳/۳۰		گروه تهیه طرح- کمیته جداول و تدوین نشریات

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۱۱۵	تهیه مفاد آموزش و آزمون برای تهیه نرم افزار آموزشی در آموزش نیمه حضوری	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	ردیف ۱۰۲	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۱۶	تهیه مجموعه پیامهای سرشماری	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	ردیف ۷۴	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۱۷	آموزش به کارشناسان نقشه (راهنمای اصلاح نقشه، طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا» ، فایل جغرافیایی در حین اجرا)	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	ردیف ۹۵	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۱۱۸	پی گیری تهیه تجهیزات و ملزومات آموزشی سرشماری از گروه های ذیربط	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ردیف ۱۰۱	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۱۹	دریافت پیش نویس فرم ها جهت تبدیل به فرم ICR جهت تست (۵ نوع فرم)	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	ردیف ۱۱۳	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۲۰	تهیه کردن راهنمای مأمور بازشماری، راهنمای بازیابی، شرح وظایف رده های اجرایی و ارسال برای چاپ	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	ردیف ۹۷ و ۹۵	گروه تهیه طرح - کمیته بازشماری
۱۲۱	تهیه الگو و دستور العمل گزیده نتایج (جمعیت ، سن ، جنس ، شهری ، روستایی ،)	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۴		گروه تهیه طرح - کمیته جداول و تدوین نشریات
۱۲۲	تهیه جدول برآورد اعتبار سرشماری استان ها به تفکیک رده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	ردیف ۹۴	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۱۲۳	تحويل ملزومات حوزه بندی به استان	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	ردیف ۱۰۵	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۲۴	سمینار حوزه بندی برای کارشناسان نقشه استان ها و دفتر نقشه و اطلاعات مکانی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	ردیف ۲۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی و استان
۱۲۵	تهیه کدهای مجاز هر ستون پرسشنامه (دو رقمی یا تک رقمی بودن ستون ها)	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	ردیف ۶۷ و ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته های ادیت و فرم ها
۱۲۶	تهیه تیزر، زیر نویس و پیامهای رادیو و تلویزیونی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۰۴	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۲۷	طراحی و نهایی کردن پوستر ، بروشور ، بتر و تراکت اتومبیل	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۱۶-۷۴-۱۴	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۲۸	درخواست وجه و اخذ تاییدیه و پیگیری دریافت وجه ابلاغ اعتبار استان ها از وزارت دارایی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	ردیف ۱۲۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۱۲۹	برگزاری سمینار توجیهی معاونین برنامه ریزی و تحويل احکام صادره	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	ردیف ۱۰۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۳۰	تأمین کاغذ مورد نیاز جهت چاپ فرم ها و دستورالعمل	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۳۱	تهیه و طراحی فرمهای اجرایی و راهنمای اجرایی و سازماندهی و شرح وظایف ناظرین مالی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	ردیف ۸۰	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۳۲	صدور احکام رده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	ردیف ۸۰	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۱۳۳	تأمین فضا و ایاب و ذهاب و اسکان آموزش گیرندگان مرحله اول	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	ردیف ۱۰۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۳۴	کنترل فنی آماده سازی نقشه های آماری و حوزه بندی در استان ها	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	ردیف ۱۴۵	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۱۳۵	تهیه شرح وظایف و تعیین ویژگی های رده های اجرایی مرتبط با نقشه (مسئول نقشه استان و کارشناس نقشه و ...)	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	ردیف ۳۲ و ۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۱۳۶	تهیه design پرسشنامه و ارسال به کمیته ادیت و جانمایی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۰		گروه فناوری اطلاعات
۱۳۷	تأمین نرم افزارهای پردازش و استخراج سرشماری (+بازشماری)	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۵		گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم و کمیته استخراج
۱۳۸	تهیه ی راهنمای مامور آمارگیر و بازبین (ملاحظات گروه فناوری اطلاعات)	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	ردیف ۱۱۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۳۹	طراحی فرم های ICR بازشماری	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	ردیف ۹۷	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۴۰	تأمین نرم افزارهای آزمون	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ردیف ۱۱۵	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۴۱	تهیه نرم افزار نظارت و گزارش گیری مربوط به PDA	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ردیف ۵۷	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۴۲	تأمین نرم افزارهای اطلاع رسانی دوره ای عملیات میدانی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۱		گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۴۳	تأمین نرم افزارهای پردازش سرشماری	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	ردیف ۱۱۰	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۴۴	آموزش مستند سازی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۱		دبیر خانه ستاد سرشماری - کمیته پشتیبانی فنی
۱۴۵	اجرای عملیات آماده سازی و حوزه بندی نقشه های آماری در استان	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	ردیف ۱۲۲	استان
۱۴۶	ملاقات با استاندار و تعیین وقت قبلی برای شورای اداری استان	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۰		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۴۷	برگزاری سمینار مدیران کل آمار و اطلاعات استانها	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	ردیف ۱۰۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۴۸	نهایی کردن فلوجارت ادیت موضوعی بازشماری و مقابله ی ماشینی (شامل تعیین محدوده ، تعیین وضعیت مقابله، تهیه فرم ۸ و گزارش گیری) و ارسال برای گروه فناوری اطلاعات (سیستم)	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	ردیف ۱۲۰، ۹۰، ۴۲	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۴۹	طراحی و تدوین راهنماها ، فرم ها و ...	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	ردیف ۶۳ و ۶۵ لغایت ۷۸	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۵۰	تأمین نرم افزارهای ساخت اطلاعات فرم های و برچسبها	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۳۱		گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۱۵۱	برگزاری گردهمایی توجیهی ذیحسابان و مدیران مالی و اداری استانها	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	ردیف ۱۰۱،۸۱،۷۸	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۵۲	بازنگری الگو و دستور العمل نشریات سرشماری بر اساس تغییرات احتمالی پرسشنامه	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	ردیف ۳۸ لغایت ۴۰	گروه تهیه طرح - کمیته جداول و تدوین نشریات
۱۵۳	دریافت دستورالعمل و فلوجارت ادیت موضوعی از کمیته ادیت	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	ردیف ۹۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۵۴	ارسال اطلاعات حوزه بندی توسط استانها	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	ردیف ۱۴۵	استان
۱۵۵	تست نرم افزار آموزشی	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ردیف ۱۴۰	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۵۶	تهیه تست دیتا برای تست نرم افزار ادیت موضوعی برخط	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	ردیف ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته ادیت و جانچی
۱۵۷	تهیه ی طرح آموزش بازشماری	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	ردیف ۱۲۰ و ۱۸۵	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۵۸	تهیه راهنمای مسئولان تبلیغات و نظر سنجی	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	ردیف ۷۴	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۵۹	تهیه و تنظیم دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات سرشماری	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۵		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۱۶۰	تشکیل جلسه با مدیران اجرای سرشماری شهرستان و توجیه موضوع سرشماری (در استان)	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	ردیف ۱۴۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۶۱	تحویل ملزومات آموزشی به استان (مرحله دوم و مرحله سوم)	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ردیف ۱۴۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۶۲	عقد قرارداد بیمه و پیگیری اخذ خسارت احتمالی عوامل اجرایی	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	ردیف ۱۵۹	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۶۳	تامین نرم افزارهای پردازش و استخراج بازشماری	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۴		گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم و کمیته استخراج
۱۶۴	نهایی کردن فلوجارت جانچی بازشماری و ارسال برای گروه فناوری اطلاعات (کمیته استخراج)	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	ردیف ۱۲۰، ۹۱، ۴۲	گروه تهیه طرح - کمیته بازشماری
۱۶۵	تهیه برنامه reformat برای جدول گیری	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۰		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۱۶۶	پشتیبانی فنی فرایند استخراج سرشماری در مرکز داده	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۴		گروه فناوری اطلاعات - کمیته پشتیبانی فنی
۱۶۷	ارائه ساختار نهایی بانک اطلاعاتی سرشماری به کمیته استخراج	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	ردیف ۱۱۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۶۸	تهیه برنامه کنترل ادیت و جانچی مشابه سال ۱۳۸۵ (User Friendly)	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۵		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۱۶۹	تهیه نرم افزار ادیت اتوماتیک	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۵		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۱۷۰	چاپ نهایی فرم هادستور العملها، راهنماها و بروشورها	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	ردیف ۱۴۹ و ۱۵۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۷۱	ارائه تست دیتا (تکمیل ۵۰ عدد پرسشنامه)	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	ردیف ۱۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته جداول و تدوین نشریات
۱۷۲	ابلاغ اعتبار استان ها مرحله اول (قبل از اجرای سرشماری)	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۱۲۸	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۱۷۳	دریافت داده های آزمایشی ادیت موضوعی از کمیته ادیت	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	ردیف ۱۵۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۷۴	تهیه ی شرح وظایف و شرایط احراز رده های پرداختی	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	ردیف ۵۵	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۷۵	تهیه ی نرم افزارهای مورد نیاز بازشماری (پردازش و مقابله)	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	ردیف ۱۲۰ و ۱۴۸	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۷۶	پیگیری ارسال ملزومات آموزشی به استان (مرحله دوم و سوم)	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	ردیف ۱۶۲	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۷۷	انتخاب ناظران (تهیه نامه به سایر گروه ها)	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	ردیف ۵۷	گروه نظارت و ارزیابی + سایر گروه های مرتبط
۱۷۸	جذب نیرو (مرحله دوم)	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	ردیف ۱۴۷	استان
۱۷۹	تهیه تست دیتا برای ادیت موضوعی بازشماری و مقابله	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	ردیف ۹۷ و ۱۴۸	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۸۰	تعیین رابطین ستاد سرشماری	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۰/۰۵/۳۰		همه گروه ها
۱۸۱	تهیه پوشه نقشه در استان ها	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	ردیف ۱۴۵، ۱۳۴، ۱۰۵	استان
۱۸۲	تأمین مکان آموزشی و اجرای آموزش سرشماری در استان	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	ردیف ۱۴۷	استان
۱۸۳	هماهنگی برای انتقال و تکثیر سوالات آزمون برای کلاس های آموزشی (مرحله اول)	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	ردیف ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۸۴	تهیه راهنمای کدگذاری	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	ردیف ۲۵۶	گروه تهیه طرح - کمیته طبقه بندی ها
۱۸۵	نهایی کردن روش نمونه گیری، محاسبه ی اندازه ی نمونه و نهایی کردن سازمان اجرایی بازشماری و تهیه ی فهرست مدارک و ملزومات به تفکیک استان	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	ردیف ۳۸ و ۴۲	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۱۸۶	هماهنگی با آموزش و پرورش جهت اعلام سرشماری در آغاز سال تحصیلی و اجرای مسابقات دانش آموزی	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۷۴	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۸۷	قرار دادن اخبار اجرای سرشماری در سایت مرکز	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۱		گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۱۸۸	مکاتبه با صدا و سیما برای بخش اخبار و تبلیغات سرشماری و آموزش و پرورش به منظور اجرای برنامه های فرهنگی دانش آموزی	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۱۲۶	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات و استان
۱۸۹	هماهنگی با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	ردیف ۱۶۹	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات و استان

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۱۹۰	تحويل فرمها، دستورالعملها و ملزومات اجرا به استان	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	ردیف ۱۵۸	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۱۹۱	ارسال نتایج حوزه بندی به کمیته طراحی سیستم و ستاد سرشماری	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	ردیف ۱۳۴	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۱۹۲	نظارت و کنترل فنی تهیه پوشه نقشه در استانها	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۱۸۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۱۹۳	آماده سازی نقشه های پارسل بندی شده شهر تهران	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۱۰/۳۰		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۱۹۴	تهیه برنامه جدول گیری	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	ردیف ۱۶۷ و ۱۵۲	گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۱۹۵	تهیه راهنمای تکمیل فرم های نظارتی	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۰		گروه نظارت و ارزیابی
۱۹۶	تهیه و نصب بنرهای ستادی	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	آغاز به کار ستاد	استان
۱۹۷	تحويل ملزومات و تهیه بلیط ناظران	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۵		گروه نظارت و ارزیابی
۱۹۸	تولید فایل فرمها و برچسبها و ارسال فایل های مربوطه به استانها	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	ردیف ۱۹۱	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۱۹۹	تهیه و نصب بنرهای کلاس های آموزشی	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	ردیف ۲۲۳ و ۱۵۸	استان
۲۰۰	تشکیل ستاد خبری	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	ردیف ۷۴	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۲۰۱	چاپ متمرکز فرم های کنترلی و تهیه دستورالعمل چاپ های غیرمتمرکز	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	ردیف ۱۹۱	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۰۲	اجرای آموزش مرحله اول سرشماری و بازشماری	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۶۵ لغایت ۷۰	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۲۰۳	آموزش استفاده از نقشه و اصلاح آن در عملیات میدانی به رده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۲۰۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۲۰۴	نظارت بر آموزش مرحله اول سرشماری (مرکز)	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۲۰۲	گروه نظارت و ارزیابی
۲۰۵	آموزش و تعیین ناظران (+ آموزش بازشماری)	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۱۷۷	گروه نظارت و ارزیابی + سایر گروه های مرتبط
۲۰۶	اجرای مرحله اول طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا»	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	ردیف ۱۸۱ و ۱۹۲	استان
۲۰۷	هماهنگی برای انتقال و تکثیر سوالات آزمون برای کلاس های آموزشی (مرحله دوم)	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۲۰۲	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۲۰۸	تهیه و ارسال تست دیتا برای برنامه ی جانهای بازشماری	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	ردیف ۲۱۴ و ۱۶۴	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۲۰۹	تأمین اعتبار و پرداخت قرارداد بیمه رده های اجرایی به سازمان بیمه گر	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	ردیف ۱۶۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۲۱۰	بسته بندی و تحويل فرم های کنترلی چاپ شده به استانها	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	ردیف ۱۷۰	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۲۱۱	ارسال ملزومات تبلیغات به استان	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	ردیف ۱۵۸ و ۱۲۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۱۲	نظارت و کنترل فنی اجرای مرحله اول طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا»	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	ردیف ۲۰۶	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۲۱۳	تهیه برنامه جانهی بازشماری	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	ردیف ۲۱۴ و ۱۶۴	گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۲۱۴	ارائه ساختار نهایی بانک اطلاعاتی بازشماری به کمیته استخراج	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	ردیف ۱۹۱	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۱۵	جذب نیروی انسانی مورد نیاز سرشماری شهرستان (استان)	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	ردیف ۱۴۷	استان
۲۱۶	اجرای آموزش روش تبلیغات	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۱۵۸	گروه تهیه طرح (کمیته آموزش) و گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات
۲۱۷	تجهیز ستاد سرشماری	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	ردیف ۱۴۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۱۸	نظارت بر آموزش مرحله اول تبلیغات (مرکز)	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	ردیف ۲۱۶	گروه نظارت و ارزیابی
۲۱۹	تهیه فیلم و عکس جهت ارسال گزارشات تبلیغات به گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات در مرکز	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	ردیف ۲۲۳	استان
۲۲۰	تامین مالی پرداخت تنخواه گردان به رده های نظارتی	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	ردیف ۱۹۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۲۲۱	نظارت بر جذب نیرو (مرحله دوم)	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۳۹۰/۰۶/۳۱		گروه نظارت و ارزیابی
۲۲۲	اجرای آموزش مرحله دوم سرشماری	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	ردیف ۲۰۲ و ۱۳۳	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۲۲۳	برگزاری دوره آموزشی تبلیغات (مرحله دوم)	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	ردیف ۲۱۶	گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات و استان
۲۲۴	نظارت بر آموزش مرحله دوم سرشماری	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	ردیف ۲۲۲	گروه نظارت و ارزیابی
۲۲۵	نظارت بر آموزش مرحله دوم تبلیغات (استان)	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	ردیف ۲۲۳	گروه نظارت و ارزیابی
۲۲۶	تهیه و ارسال گزارشات دوره ای به گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات در مرکز	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰		استان
۲۲۷	تحویل ملزومات تبلیغات	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	ردیف ۲۲۳ و ۲۱۶	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۲۸	همه گیری برای انتقال و تکثیر سوالات آزمون برای کلاس های آموزشی (مرحله سوم)	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	ردیف ۲۲۲	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۲۲۹	بررسی و کنترل نرم افزار ادیت موضوعی برخط	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	ردیف ۱۴۳	گروه تهیه طرح (کمیته ادیت و جانهی) و گروه استخراج

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۲۳۰	تهیه لیست اتومبیلهای مورد نیاز سرشماری استان و تعیین سهمیه دستگاهها با تأیید ستاد هماهنگی (در استان)	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	ردیف ۳۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۲۳۱	طراحی و برنامه ریزی آموزش پردازش	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰		گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۳۲	ارایه گزارش نهایی نظارت و ارزیابی	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	۲۳۳۲۵۲۲۴	گروه نظارت و ارزیابی
۲۳۳	نظارت بر جذب نیرو	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۲۱۵	گروه نظارت و ارزیابی
۲۳۴	تهیه ی فایل و فهرست نمونه های بازشماری	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	ردیف ۱۸۵	گروه تهیه طرح-کمیته بازشماری+
۲۳۵	اجرای مسابقات دانش آموزی	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	ردیف ۲۶۲	گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات و استان
۲۳۶	تشکیل جلسه شورای اداری شهرستان و توجیه سرشماری و تعیین سهم دستگاه در تأمین خودرو و سایر ملزومات در شهرستان	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	ردیف ۲۱۵	استان
۲۳۷	اجرای تبلیغات محیطی در استان	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	ردیف ۲۲۳ و ۲۲۷	استان
۲۳۸	انجام مصاحبه های مسئولان و دست اندر کاران سرشماری با صدا و سیما و مطبوعات	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	ردیف ۲۲۳	استان
۲۳۹	تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	ردیف ۲۲۳	استان
۲۴۰	برگزاری گردهمایی اعضای شوراهای شهر و روستا	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	ردیف ۱۵۸ و ۲۲۳	استان
۲۴۱	جذب رده های پردازش	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۰		گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۴۲	تهیه ی راهنماهای بایگانی، کنترل و آماده سازی	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	ردیف ۱۷۴	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۴۳	تهیه ی راهنماهای پردازش داده ها	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	ردیف ۱۴۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۴۴	تأمین اتومبیلها مورد نیاز سرشماری در شهرستان (استان)	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	ردیف ۲۳۰	استان
۲۴۵	هماهنگی بمنظور پخش فیلم آموزشی سرشماری از سیمای ملی یا استانی	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۵		گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات
۲۴۶	اجرای آموزش مرحله سوم سرشماری	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	ردیف ۲۲۲	گروه تهیه طرح- کمیته آموزش
۲۴۷	نظارت بر آموزش مرحله سوم سرشماری (استان)	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	ردیف ۲۱۵	گروه نظارت و ارزیابی
۲۴۸	تأمین محل ستاد در استان و شهرستان (استان)	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۱		استان
۲۴۹	نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات ابلاغی سرشماری براساس مقررات مربوط	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	ردیف ۱۷۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۲۵۰	درج پیام های اطلاع رسانی در مطبوعات استان	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۵		استان
۲۵۱	صدور احکام رده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱		استان
۲۵۲	ابلاغ اعتبار استان ها مرحله دوم (حین اجرای سرشماری)	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	ردیف ۲۴۹	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۲۵۳	اجرای مرحله دوم طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا» (در حین اجرای سرشماری)	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۱		استان
۲۵۴	برگزاری مراسم افتتاحیه	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	ردیف ۲۴۶	استان
۲۵۵	مشارکت در تهیه گزارش پیشرفت روزانه سرشماری	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰		دبیر خانه ستاد سرشماری و استان
۲۵۶	آزمایش نرم افزار کدگذاری	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	ردیف ۱۳۷	گروه تهیه طرح - کمیته طبقه بندی ها
۲۵۷	ارزیابی آموزش سرشماری	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	ردیف ۲۴۶، ۲۲۲، ۲۰۲	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۲۵۸	کنترل فنی اجرای مرحله دوم طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا» (در حین اجرای سرشماری)	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	ردیف ۲۵۳	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۲۵۹	تصویربرداری پرسشنامه های داده های آزمایشی و ارائه فایل به کمیته استخراج	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	ردیف ۱۴۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۶۰	تامین مکان کدگذاری و تجهیز آن	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰		استان
۲۶۱	عملیات میدانی	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	ردیف ۲۴۶	استان
۲۶۲	اجرای زنگ سرشماری در مدارس و سخنرانی مدیران و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مسابقات دانش آموزی	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	ردیف ۱۸۶	استان
۲۶۳	نظارت بر عملیات میدانی (تبلیغات، مالی، عملیات میدانی)	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	ردیف ۲۶۱	گروه نظارت و ارزیابی
۲۶۴	تهیه و ارسال اسلایدهای آموزشی و سوالات آزمون و توضیحات مربوط به هر سوال برای آزمون اینترنتی بازشماری به کمیته آموزش و استان	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	ردیف ۱۵۷	گروه تهیه طرح - کمیته بازشماری
۲۶۵	اجرای نظر سنجی طرح ارزیابی شاخص های عمومی فرهنگ آماری	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	ردیف ۲۲۳ و ۲۱۱	استان
۲۶۶	تحویل ملزومات بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	ردیف ۲۳۴	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۶۷	ارسال نتایج مسابقات دانش آموزی شهرستانها به مرکز استان	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵		استان
۲۶۸	برگزاری دوره های آموزشی پردازش متمرکز داده ها	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	ردیف ۲۴۱	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۲۶۹	تست نرم افزار ادیت موضوعی بازشماری و مقابله ماشینی	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	ردیف ۱۷۵ و ۱۷۹	گروه تهیه طرح - کمیته بازشماری - کمیته طراحی سیستم
۲۷۰	اعلام سازمان اجرایی بازشماری و تعداد نمونه های بازشماری به تفکیک شهرستان ها به استان	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	ردیف ۲۳۴	گروه تهیه طرح - کمیته بازشماری

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۲۷۱	تامین ملزومات و تجهیزات و خودرو مورد نیاز اجرای بازشماری و انتخاب نیرو برای اجرای بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	ردیف ۱۸۵ و ۲۷۰	استان
۲۷۲	باز آموزی و آزمون اینترنتی بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	ردیف ۱۵۷ و ۲۶۴	استان و گروه تهیه طرح - کمیته ی بازشماری و کمیته آموزش
۲۷۳	مدیریت بر اجرای عملیات پردازش و استخراج سرشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۱/۰۲/۳۱		گروه فناوری اطلاعات
۲۷۴	تحويل و تحول مدارک سرشماری از مرکز شهرستان به مرکز استان	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	ردیف ۲۶۱	استان
۲۷۵	صدور حکم یا انعقاد قرارداد با نیروهای بازشماری و صدور کارت شناسایی	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	ردیف ۲۷۱	استان
۲۷۶	آموزش مرحله ی دوم بازشماری (آموزش کارشناسان مسئول بازشماری)	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۸		استان
۲۷۷	تحويل و تحول مدارک سرشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	ردیف ۲۶۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۷۸	نظارت برآموزش مرحله دوم و سوم بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	ردیف ۲۷۶ و ۲۷۹	گروه نظارت و ارزیابی
۲۷۹	تهیه پوشه نقشه های بازشماری توسط استان ها	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	ردیف ۲۷۱	استان
۲۸۰	آموزش مرحله ی سوم بازشماری (آموزش مأموران بازشماری)	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	ردیف ۲۷۱	استان
۲۸۱	آماده سازی پوشه نقشه ی بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	ردیف ۲۷۰	استان
۲۸۲	اعلام فهرست نمونه های بازشماری به استان و گروه فناوری اطلاعات	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	ردیف ۲۳۴	گروه تهیه طرح - کمیته بازشماری
۲۸۳	تفکیک و کنترل، آماده سازی و بایگانی مدارک	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	ردیف ۲۷۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۸۴	صدور گواهی نامه آموزشی	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	ردیف ۲۰۲	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته سازماندهی و تدارکات
۲۸۵	ارسال فایل جغرافیایی بهنگام شده پس از اجرا برای کمیته طراحی سیستم	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	ردیف ۲۵۸	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۲۸۶	اجرای بازشماری	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	ردیف ۲۸۰ لغایت ۲۸۲	استان
۲۸۷	اجرای مرحله سوم طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا» شامل «اصلاح و بهنگام سازی نقشه ها بر اساس تغییرات اعلام شده در پوشه نقشه ها با انجام عملیات میدانی نقشه برداری»	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	ردیف ۲۵۳	استان
۲۸۸	ارسال مستندات و گزارشات نهایی تبلیغات از استان به گروه روابط عمومی تبلیغات و انتشارات	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۳۰		استان

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۲۸۹	ارسال مستندات و گزارشات نهایی تبلیغات در استان	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۳۰		استان
۲۹۰	تهیه گزارش فعالیت تبلیغات	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	ردیف ۲۲۶	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۲۹۱	ابلاغ اعتبار استان ها مرحله سوم(بعد از اجرای سرشماری)	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	ردیف ۲۶۳	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۲۹۲	پرداخت حق الزحمه به رده های ستادی (منصوب مرکز) ورده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	ردیف ۲۶۳	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۲۹۳	کنترل فنی اجرای مرحله سوم طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا»	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	ردیف ۲۸۷	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۲۹۴	همکاری با کمیته جداول برای تست برنامه جدول گیری	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	ردیف ۱۹۴	گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۲۹۵	نظارت بر عملیات میدانی بازشماری	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	ردیف ۲۸۶	گروه نظارت و ارزیابی
۲۹۶	جذب نیروی کد گذاری	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۵		استان
۲۹۷	کنترل فنی فایل جغرافیایی پس از اجرا حین مراحل پردازش داده جهت رفع مغایرت های احتمالی	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	ردیف ۲۸۵	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته نقشه های آماری
۲۹۸	راه اندازی سایت تست نرم افزار	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	ردیف ۴۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته ی پشتیبانی فنی
۲۹۹	ارسال مدارک بازشماری به مرکز آمار ایران(فرم های بازشماری و پوشه نقشه ها)	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	ردیف ۲۸۶	استان
۳۰۰	پرداخت حق الزحمه به رده های ستادی بابت استخراج نتایج سرشماری (دو مرحله)	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	ردیف ۳۳۱	گروه سازماندهی و پشتیبانی - کمیته اعتبارات
۳۰۱	تصویب برداری (با اولویت خوشه های نمونه بازشماری)	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	ردیف ۲۸۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۰۲	نهایی کردن راهنماهای مقابله، تحقیق تلفنی و تحقیق میدانی، طرح آموزش مقابله و تعیین سازمان مقابله ی مدارک سرشماری و بازشماری	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	ردیف ۱۸۵، ۱۷۵، ۱۴۸	گروه تهیه طرح-کمیته بازشماری
۳۰۳	بررسی و کنترل نرم افزارهای ادیت و جانپی و اتوماتیک	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	ردیف ۱۶۹	گروه تهیه طرح-کمیته ادیت و جانپی و گروه استخراج
۳۰۴	آزمایش نرم افزار جانپی بازشماری	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	ردیف ۲۱۳ و ۲۰۸	گروه تهیه طرح-کمیته بازشماری

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۳۰۵	استخراج و داده آمایی نظر سنجی	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	ردیف ۲۴۶	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۳۰۶	مدیریت بر اجرای عملیات پردازش و استخراج بازشماری	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۴		گروه فناوری اطلاعات - کمیته سیستم و کمیته استخراج
۳۰۷	پردازش پرسشنامه های بازشماری	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	ردیف ۲۸۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۰۸	قرائت و بازنگری	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	ردیف ۳۰۷	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۰۹	تصویر برداری فرم های بازشماری و پردازش اطلاعات بازشماری (شامل کنترل پوشش ، ادیت آدرس ، ادیت آنلاین و کد گذاری)	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۲۵		گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۱۰	آموزش کدگذاری متمرکز	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	ردیف ۱۳۷ و ۲۵۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم و کمیته کد گذاری و طبقه بندی های آماری
۳۱۱	آموزش ادیت موضوعی برخط	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۰		گروه تهیه طرح - کمیته ادیت و جانمایی و طراحی سیستم
۳۱۲	ارزیابی تبلیغات استان	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	ردیف ۲۲۶ و ۲۹۰	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۳۱۳	ادیت آدرس	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	ردیف ۳۰۸	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۱۴	ادیت موضوعی	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	ردیف ۳۱۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۱۵	آموزش مرحله دوم کدگذاری	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	ردیف ۳۱۰	گروه تهیه طرح - کمیته طبقه بندی ها و استان
۳۱۶	کدگذاری و بازبینی کد پرسشنامه های سرشماری	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	ردیف ۳۱۵، ۳۱۳، ۳۰۱	گروه تهیه طرح - کمیته طبقه بندی ها و استان
۳۱۷	نظارت بر کدگذاری	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۰		گروه نظارت و ارزیابی
۳۱۸	تامین امکانات و ملزومات مقابله و سازمان دهی برای مقابله ی مدارک سرشماری و بازشماری	۱۳۹۰/۱۰/۱۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۲	ردیف ۳۰۲	گروه تهیه طرح (کمیته بازشماری) و گروه سازمان دهی و پشتیبانی (کمیته ی پشتیبانی فنی)
۳۱۹	چاپ راهنماهای مقابله، تحقیق تلفنی و تحقیق میدانی بازشماری	۱۳۹۰/۱۰/۱۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	ردیف ۳۰۲	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات و گروه سازمان دهی و پشتیبانی
۳۲۰	آماده سازی، راه اندازی و پشتیبانی مرکز پردازش داده بازشماری	۱۳۹۰/۱۰/۱۷	۱۳۹۰/۱۰/۳۱	ردیف ۳۰۲	گروه فناوری اطلاعات - کمیته پشتیبانی فنی
۳۲۱	آموزش مقابله ی مدارک سرشماری و بازشماری (برای سرپرستان و مأموران مقابله)	۱۳۹۰/۱۰/۲۴	۱۳۹۰/۱۰/۲۵	ردیف ۳۰۲	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش - کمیته بازشماری
۳۲۲	مقابله ی مرحله ی اول مدارک بازشماری و سرشماری و تحقیق تلفنی	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	ردیف ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۰۱	گروه تهیه طرح - کمیته آموزش
۳۲۳	تهیه گزارش نهایی تبلیغات (شامل نتایج نظر سنجی)	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	ردیف ۳۱۲	گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۳۲۴	ادیت موضوعی برخط پرسشنامه آبادی	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	ردیف ۹۱ و ۹۰	استان

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۳۲۵	بررسی نهایی فایل اطلاعاتی، یکپارچه سازی و ارائه به کمیته ی استخراج	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۱۳۹۰/۱۱/۳۰	ردیف ۳۱۶	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۲۶	تهیه فایل پس از ادیت و جانهی و ارسال به کمیته ادیت و جانهی	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۵	ردیف ۳۲۸	گروه فناوری اطلاعات
۳۲۷	تهیه گزارش خطاهای ادیت و جانهی و فایل Log جانهی فلوچارت و ادیت اتوماتیک و ارسال به کمیته ادیت و جانهی	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۰۵	ردیف ۳۱۶	گروه فناوری اطلاعات
۳۲۸	تهیه طرح رکورد فایل نهایی پرسشنامه ها و ارسال به کمیته ادیت و جانهی	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸		گروه فناوری اطلاعات
۳۲۹	اجرای برنامه جانهی سرشماری	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	مام تست و تایید نرم افزار	گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۳۳۰	اجرای برنامه reformat جداول	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	ردیف ۳۲۹	گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۳۳۱	اجرای برنامه جدول گیری و ارائه نتایج و جداول	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	ردیف ۳۳۰	گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۳۳۲	تهیه ی گزارش فنی ICR	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	ردیف ۳۲۵	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۳۳	تهیه ی گزارش خطاهای ادیت موضوعی از Data Log و ارسال به کمیته ی ادیت	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	ردیف ۳۲۵	گروه فناوری اطلاعات - کمیته طراحی سیستم
۳۳۴	تحقیق میدانی بازشماری و مقابله ی مرحله ی دوم	۱۳۹۰/۱۲/۱۳	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	ردیف ۳۲۲	گروه تهیه طرح-کمیته بازشماری/شرکت
۳۳۵	آموزش راهنمای کنترل جداول سرشماری	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۵		گروه تهیه طرح-کمیته جداول و تدوین نشریات
۳۳۶	کنترل جداول سرشماری	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۶		گروه تهیه طرح-کمیته جداول و تدوین نشریات
۳۳۷	تأیید فایل پس از پاکسازی و تهیه جداول	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۶		گروه تهیه طرح-کمیته ادیت و جانهی و کمیته جداول و گروه استخراج
۳۳۸	بررسی گزارش خطای جداول سرشماری مربوط به ادیت	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۶		گروه تهیه طرح-کمیته ادیت و جانهی و گروه استخراج
۳۳۹	همکاری با گروه تهیه طرح در نهایی کردن فایل سرشماری	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۱۳۹۱/۰۶/۳۱		گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۳۴۰	بررسی و ارایه گزیده نتایج سرشماری (برای اعلام نتایج)	۱۳۹۱/۰۱/۲۰	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	ردیف ۳۳۱	گروه تهیه طرح-کمیته جداول و تدوین نشریات
۳۴۱	تدوین طرح نمونه گیری بازشماری، تهیه ی برنامه ی استخراج جداول و برآورد نرخ خالص کم شماری	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	ردیف ۳۳۴	گروه تهیه طرح-کمیته بازشماری
۳۴۲	اجرای برنامه جانهی بازشماری	۱۳۹۱/۰۲/۰۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	ردیف ۳۳۴ و ۳۱۳	گروه فناوری اطلاعات - کمیته استخراج
۳۴۳	تهیه گزارش نهایی بازشماری	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	ردیف ۳۴۱ و ۳۴۲	گروه تهیه طرح-کمیته بازشماری
۳۴۴	ارائه نتایج اولیه در قالب نشریه گزیده نتایج	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۵		گروه تهیه طرح-کمیته جداول و تدوین نشریات
۳۴۵	بررسی فایل پس از ادیت و جانهی (مقایسه با سال ۸۵ یا نیروی کار و ...)	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۶		گروه تهیه طرح-کمیته ادیت و جانهی

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰					
نهایی ۱۳۹۰/۰۳/۲۰					
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیش نیاز	مسئول
۳۴۶	بررسی و تدوین نشریات در قالب فایل Word	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۳۰		گروه تهیه طرح- کمیته جداول و تدوین نشریات
۳۴۷	تهیه گزارش نهایی از انجام ادیت و جانپی	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۶		گروه تهیه طرح- کمیته ادیت و جانپی
۳۴۸	هماهنگی با استانها جهت تعیین مسئولان تبلیغات استان و شهرستانها و برقراری ارتباط با آنها	ان با آغاز کار ستاد اب	۱۳۹۰/۰۵/۱۵		گروه روابط عمومی ، تبلیغات و انتشارات
۳۴۹	اعلام نتایج مقدماتی سرشماری بر اساس فرمهای اجرایی(گزارش دوره ای)		۱۳۹۰/۰۹/۰۱		ادبیر خانه ستاد سرشماری
۳۵۰	اعلام نتایج کلی سرشماری		۱۳۹۱/۰۲/۰۱		ریاست محترم مرکز